




ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: PENTECOSTE
OBRA: LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA
FONTE: SINAPI DEZEMBRO/2017

ESTADO: CE

ENC. SOCIAIS (%): 88,68
BDI (%): 26,01%
Quantidade 18

ITEM	Cod. Sinapi ou composição de custo	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
1.0		LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA				
1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UM	1,00	93,65	93,65
1.2	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UND	1,00	86,29	86,29
TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I.						179,94
				B.D.I. :	26,01%	46,80
TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS DO SUMIDOURO COM B.D.I.						226,74
VALOR TOTAL DO SUMIDOURO						226,74
VALOR GLOBAL						4.081,36


Edinaldo da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 44465-D

ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE PENTECOSTE

OBRA: LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA
LOCAL: MUNICIPIO DE PENTECOSTE / CEARÁ.

Quantidade: 18

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA	100,00	3.238,92	20,00	647,78	20,00	647,78	20,00	647,78	20,00	647,78	20,00	647,78
	TOTAL SIMPLES	100,00	3.238,92	20,00	647,78	20,00	647,78	20,00	647,78	20,00	647,78	20,00	647,78
	BDI 26,01%	100,00	842,44	20,00	168,49	20,00	168,49	20,00	168,49	20,00	168,49	20,00	168,49
	TOTAL ACUMULADO	100,00	4.081,36	20,00	816,27	40,00	1.632,55	60,00	2.448,82	80,00	3.265,09	100,00	4.081,36


Ednaide da Silva Azevedo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 44465-D